



*RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda n.º 2 de modificación y prórroga del Convenio entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la redacción del proyecto, construcción y puesta a disposición de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, primera fase de Badajoz. (2021061024)*

Habiéndose firmado el día 18 de marzo de 2021, la Adenda n.º 2 de modificación y prórroga del Convenio entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la redacción del proyecto, construcción y puesta a disposición de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, primera fase de Badajoz, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la presente resolución.

Mérida 9 de abril de 2021.

La Secretaria General.  
PD La Jefa de Servicio de Legislación y  
Documentación,  
(Resolución de 01/03/2021,  
DOE n.º 43, de 4 de marzo)  
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN



ADENDA N.º 2 DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA NUEVA TERMINAL FERROVIARIA DE MERCANCÍAS INTERMODAL EN LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUROESTE EUROPEO, PRIMERA FASE DE BADAJOZ.

18 de marzo de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D.<sup>a</sup> Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en virtud del Decreto del Presidente 22/2019, de 1 de julio, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y,

De otra parte, D.<sup>a</sup> Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con NIF Q-2801660H, que en lo sucesivo se denominará ADIF, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de junio, actuando en nombre y representación de ADIF en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de ADIF.

En la condición que intervienen, las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento de la presente adenda modificativa de convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

**Primero.** Que con fecha 5 de marzo de 2018 se firmó un Convenio entre la Junta de Extremadura y ADIF, para la redacción del proyecto, la construcción, asistencia técnica y puesta a disposición de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera Fase de Badajoz, titularidad de la Junta de Extremadura. Dicho Convenio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 28 de marzo de 2018.



**Segundo.** Que el citado Convenio tiene por objeto instrumentar las aportaciones económicas por parte de la Junta de Extremadura para realizar las actuaciones necesarias para la redacción del proyecto y la tramitación de la licitación, asistencia técnica, control de la construcción y puesta a disposición de la "Terminal ferroviaria de mercancías intermodal de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera Fase de Badajoz", por parte de ADIF.

**Tercero.** Que con fecha 22 de julio de 2019 se suscribió una primera Adenda de modificación del Convenio entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y ADIF, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Octava del Convenio suscrito el 5 de marzo de 2018, prorrogándose por un año más el plazo previsto en la cláusula sexta del citado Convenio, a la vista de la ejecución de las obras objeto del mismo, y como consecuencia de los plazos habituales de licitación, evaluación de ofertas, posibles recursos, firma del contrato y contratiempos de la ejecución conllevando ello la necesidad de realizar un ajuste de las anualidades inicialmente previstas.

El plazo de ejecución del convenio se extendía hasta el 28 de marzo de 2021.

Asimismo, se incrementó el importe de ejecución del convenio financiado por la Comunidad Autónoma.

**Cuarto.** Que la Junta de Extremadura se compromete a seguir financiando las actuaciones proyectadas, manteniéndose por ambas partes el resto de compromisos que son objeto del mencionado Convenio.

**Quinto.** Que estando en curso la ejecución de las actuaciones previstas en el Convenio sin que las mismas vayan a finalizar dentro del plazo de vigencia del mismo, en los términos de la adenda n.º 1, es necesaria la nueva modificación de la Cláusula Sexta del citado Convenio por concurrir las causas justificativas necesarias, de conformidad con lo preceptuado en la Cláusula Octava del mismo.

**Sexto.** Que conforme a lo establecido en el ordinal anterior y debido tanto, a la ejecución actual del Convenio, como a las previsiones de ejecución futura, se hace necesario proceder a un nuevo reajuste de las anualidades previstas.

Por todo lo expuesto, las partes de común acuerdo acuerdan suscribir la presente Adenda de modificación y prórroga del Convenio de fecha 5 de marzo de 2018, modificado y prorrogado mediante adenda suscrita el 22 de julio, que se registrará por las siguientes:



## CLÁUSULAS

### **Primera. Objeto.**

El Objeto de la presente Adenda es la modificación y prórroga del Convenio de fecha 5 de marzo de 2018, modificado mediante adenda de 22 de julio de 2019, suscritos entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y ADIF, para la redacción del proyecto y la tramitación de la licitación, asistencia técnica, control de la construcción y puesta a disposición de la "Terminal ferroviaria de mercancías intermodal de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera Fase de Badajoz".

### **Segunda. Modificación.**

I. Es objeto de modificación la Cláusula Tercera del Convenio "Financiación y forma de pago" del Convenio de fecha 5 de marzo de 2018, cuyo párrafo tercero queda redactado del siguiente modo:

"Estas cantidades serán satisfechas por la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a la partida presupuestaria 160050000-G/353C/60100 (F.F. PC00060001), proyecto presupuestario 20160251. Se establecen las siguientes anualidades presupuestarias:

2019: 154.973,81 €

2020: 3.836.715,14 €

2021: 8.589.956,16 €

2022: 2.637.738,28 €

TOTAL: 15.219.383,39 €"

II. Es objeto de modificación la Cláusula Sexta del Convenio "Entrada en vigor y duración" del Convenio de fecha 5 de marzo de 2018, adicionándose a dicha cláusula un tercer párrafo que queda redactado del siguiente modo:

"No obstante lo anterior, para el caso que el desarrollo de la ejecución de las obras lo hiciera necesario las partes, de forma unánime, podrán acordar una nueva prórroga de no más de un año de duración adicional hasta la completa ejecución de las obras."

**Tercera. Prórroga del plazo del convenio.**

Las partes acuerdan la prórroga establecida como consecuencia de la modificación acordada en la Cláusula Sexta del Convenio por un año adicional, finalizando las actuaciones descritas en el Convenio en fecha 28 de marzo de 2022.

**Cuarta. Efectos de la Adenda.**

La presente Adenda se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo la misma plena validez y eficacia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha del encabezamiento.

La Consejera de Movilidad,  
Transporte y Vivienda

D.<sup>a</sup> LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

La Presidenta de ADIF

D.<sup>a</sup> ISABEL PARDO DE VERA POSADA

...

